

**PERANAN ANGGARAN BIAYA PROYEK SEBAGAI ALAT
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN DALAM
PELAKSANAAN PROYEK “RUMAH POMPA” PT ADHI KARYA
(PERSERO) Tbk**

**ABIDAH MAYMUNAH
Prof. Dr. Sri Iswati., SE., M. Si., Ak.
KKB KK A 293 11 May p**

ABSTRAK

Peranan anggaran biaya proyek sebagai alat perencanaan dan pengendali manajemen akan dibahas dalam skripsi ini. Setiap proyek membuat dua anggaran biaya yaitu Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Anggaran Pelaksanaan dalam mendukung pelaksanaan proyek. Peneliti memfokuskan pada aspek biaya pelaksanaan suatu proyek, terutama bagaimana peranan anggaran biaya proyek dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen proyek. Teori yang digunakan untuk mendukung pembahasan adalah teori manajemen proyek konstruksi, anggaran perusahaan serta beberapa teori dalam akuntansi manajemen. Pengendalian manajemen dalam pelaksanaan proyek dapat menggunakan metode Nilai Hasil (Earned Value Methods). Konsep nilai hasil merupakan suatu konsep yang berintegrasi dengan biaya, waktu, dan kinerja proyek dengan menentukan nilai uang untuk setiap bagiannya. Analisa yang digunakan untuk mengukur pengendalian proyek adalah cost variance dan schedule varians. Diharapkan dengan adanya analisa ini maka akan didapatkan biaya dan waktu yang paling menguntungkan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek.

Kata kunci : anggaran biaya proyek, pengendalian biaya, varians biaya dan waktu

ABSTRACT

The role of the project cost budget as a planning tool for management and control will be discussed in this thesis. Each project created two budget Budget Plan and Budget Implementation Plan to support the project. The researchers focused on the cost aspects of project implementation, especially how the role of the project cost budget can be used as a planning tool project management and control. Theories used to support the discussion is the construction project management theory, corporate budgets as well as some theories in management accounting. Project control management can use the value of the results (Earned Value Methods). The concept of value is a concept that integrates with the cost, time, and the performance of the project by determining value for money for each of its parts. Analysis was used to measure the control of the project is cost variance and schedule variance. Hopefully with this analysis of cost and time will get the most profitable, so it can be used as a reference in the project implementation.

Key words: budget project cost, cost control, cost variance and time

